RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP |

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z 0.0, Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Czestochowa

Brania

ROBOTY WYKONANE w okresie
od czw. 18.06.2020 do $r. 24.06.2020

ROBOTY PLANOWANE w okresie
od czw. 25.06.2020 do $r. 01.07.2020

PLAN BADAN

BRANZA DROGOWA - odcinek | km
0+000 do km 6+620

Wykonywanie w km 1+800 do km 2+200 strona lewa robét brukarskich.

Wykonywanie rob6t bitumicznych w km 1+800 do km 2+200 strona lewa , wykonywanie
robdt brukarskich jw.

Na biezaco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek Ii
km 7+433 do km 16+060

Wykonywanie robét brukarskich w km 10+280 do km 13+850. .Umocnienie rowdw
korytkiem oraz plytami azurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce
cementowe].Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji
z dowozu pod konstrukcje chodnikow wraz 2 wykonywaniem stabilizacji oraz
wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstwy wigzacej . Wykonanie korytowanie
pod konstrukcje jezdni w km14+000 do km 15+000

Wykonywanie robét brukarskich w km 10+280 do km 13+850, .Umocnienie rowow
korytkiem oraz ptytami azurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce
cementowej.Korytowante odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z
dowozu pod konstrukcje chodnikéw wraz z wykonywaniem stabllizacji oraz
wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstwy wiazacej . Wykonywanie korytowanie
pod konstrukcje jezdni w km 15+000 do km 16+000

Na biezgco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek Il
km 16+080 do km 19+482

Wykonanie warswt bitumicznych w ciggu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515
strona lewa pod budowe ronda oraz na DW 791km od 16+060 do km 16+250 .

Wykonywanie warstwy $cieralnej w ciagu drogi DW 789 w km 1+330 do km 14515
strona lewa pod budowe ronda oraz na DW 791km od 16+060 do km 16+140 .

Na biezaco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek IV km
28+478 do km 31+027

Wykonanie warstwy wigzacej w km 28+478 do km 29+380 oraz robét brukarskich

Wykonywanie warstwy wiazacej w km 29+380 do km 31+027 oraz robét brukarskich ,
wykonywanie przepustéw wraz z obrukowaniem

Na biezaco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek V
km 31+140 do km 34+580

Wykonanie koryta pod stabilizacje w km 31+540 do km 314740 oraz wykonanie
stabilizacii jiw .

Wykonanie robot brukarskich w km 314540 do km 31+740 .

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek i

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek It

P13, 14

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek Ifl

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek V

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
RZEKA WARTA

roboty montazowe przy moscie objazdowym

roboty montazowe przy moscie objazdowym

Na biezgco wg. Specyfikacii

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
RZEKA ORDONKA

betonowanie plyty pomostowej + poprzecznice Ell

pielegnacja betonu

Na biezgco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W m. POSTEP

wykopy, ulozenie betonu podkladowego pod oczepy pal

Na biezaco wg. Specyfikacii

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 28+826

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 30+510

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek |

Wykonano odcinek KD D36.F-D37.F w km 4+550, D41.F-D42.F e km 4+750

Kontynuacja prac odcinek KD "F" w 4+300-4+780




RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK 1 DO DK78, ETAP |

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z 0.0., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Czestochowa
ROBOTY WYKONANE w okresie ROBOTY PLANOWANE w okresie )
Branza od czw. 18.06.2020 do §r. 24.06.2020 od czw. 25.06.2020 do sr. 01.07.2020 PLAN BADAN
BRANZA DROGOWA - odcinek | km

0+000 do km 6+620

Wykonywanie w km 1+800 do km 2+200 strona lewa rob6t brukarskich.

Wykonywanie robdt bitumicznych w km 1+800 do km 2+200 strona lewa , wykonywanie

robot brukarskich jiw.

Na biezaco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek Ii
km 7+433 do km 18+060

Wykonywanie robot brukarskich w km 10+280 do km 13+850. Umocnienie rowow
korytkiem oraz plytami azurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce
cementowej.Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji
z dowozu pod konstrukcje chodnikow wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz
wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstwy wiazacej . Wykonanie korytowanie
pod konstrukcjg jezdni w km14+000 do km 15+000

Wykonywanie robot brukarskich w km 10+280 do km 13+850. _Umocnienie rowow
korytkiem oraz plytami azurowymi w km 7+600 do km 10+200 na podsypce
cementowej.Korytowanie odcinka 10+200 do km 13+850 pod wykonanie stabilizacji z
dowozu pod konstrukcje chodnikow wraz z wykonywaniem stabilizacji oraz
wykonywanie warstwy z kruszywa oraz warstwy wiazgcej . Wykonywanie korytowanie
pod kenstrukcjg jezdni w km 15+000 do ki 16+000

Na biezgco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek I
km 16+060 do km 19+482

Wykonanie warswt bitumicznych w ciagu drogi DW 789 w km 1+330 do km 1+515
strona lewa pod budoweg ronda oraz na DW 791km od 16+0560 do km 16+250 .

Wykonywanie warstwy $cieralnej w ciggu drogi DW 789 w km 1+330 do km 14515
strona lewa pod budowg ronda oraz na DW 791km od 16+060 do km 16+140 .

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA DROGOWA - odcinek IV km
28+478 do km 314027

Wykonanie warstwy wigzacej w km 28+478 do km 29+380 oraz robét brukarskich

Wykonywanie warstwy wigzacej w km 29+380 do km 31+027 oraz robdt brukarskich ,
wykonywanie przepustéw wraz z obrukowaniem

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA DROGOWA - odcinek V
km 31+140 do km 34+590

Wykananie koryta pod stabilizacie w km 31+540 do km 31 +740 oraz wykonanie
stabilizacji jiw .

Wykonanie robot brukarskich w km 31+540 do km 31+740 .

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek |

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek il

P13, 14

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek Il

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek V

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
RZEKA WARTA

roboty montazowe przy moscie objazdowym

roboty montazowe przy moscie objazdowym

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
RZEKA ORDONKA

betonowanie plyty pomostowej + poprzecznice Eil

pielegnacja betonu

Na biezaco wg. Specyfikacii

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W m. POSTEP.

wykopy, utozenie betonu podkiadowego pod oczepy pali

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 28+826

Na biezaco wg. Specyfikacii

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 30+510

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek |

Wykonano odcinek KD D36.F-D37.F w km 4+550, D41.F-D42F e km 4+750

Kontynuacja prac odcinek KD *E* w 4+300-4+780




BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek Il

Wykonano odcinek KD D22.M-D25.M w km 14+800-14+940, zamontowano
przykanaliki wpusty deszczowe w km 14+200-14+650

Kontynuacja prac - montaz przykanalikéw, wpustow deszczowych w km 14+650-
15+000

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek I

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek V

Zamontowano osadnik Os X, separator Sep X w km 31+150, regulacja ist.
Zwienczen studni KS w km 31+100 - 31+750

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek |

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - adcinek il

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek Iil

BRANZA SANITARNA - SIEG GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek iV

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek V

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek § (PWIK
Czestochowa)

Przebudowa sieci wodociagowej Pz1-Pz8 w km 1+531-1+600

BRANZA SANITARNA - SIEC

WODOCIAGOWA - odcinek | (Ekokam)
BRANZA SANITARNA - SIE

WODOQCIAGOWA - odcinek | (Poreco)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek I

Wykonano przepigcia wodociagu na odcinkach W283-W289, W261-W262, W290-
W292, W543.W544

Przebudowa odcinkéw wodociggu W537-W538, W295-W296, W297-W208, W543 1-
W544.1

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek it

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek V

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | {(PWIK
Czestochowa)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Ekokam)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek 1 (Poreco)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek Iil

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek V




BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek |

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek Il

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek Ill

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek V

roboty montazowe przy moscie objazdowym

roboty montazowe przy moscie objazdowym

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek |

betonowanie plyty pomostowej + poprzecznice Ell

pielgegnacja betonu

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek II

wykopy

wykopy, ulozenie betonu podkiadowego pod oczepy pali

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek Il

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek |

Wykonanie przepustéw w km 0+980; w km 1+245; w km 1+315- dla linii
$wiattowodowej i miedzianej Orange

Wykonanie przepustéw w km 1+560 — dla linii Swiattowodowej i miedzianej Orange

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek Il

nie wykonywano robét

Regulacja posadowienia stupow teletechnicznych Orange (w miarg potrzeb) od km
1+370 do km 16+000

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek lli

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek IV

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL.
TECHNOLOGICZNY - odcinek |

Budowa przepustu Ktp w km 0+750

nie planujemy prac

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAt.
TECHNOLOGICZNY - odcinek II

nie wykonywano robot

Budowa kanalu technologicznego od studni KT163 do studni KT 168 ( od km13+800 do

km 14+400) z uwzglednieniem zmiany przebiegu na odcinku pomigdzy studniami KT166

i KT 167.

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL.
TECHNOLOGICZNY - odcinek Il

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek IV

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA -
Przebudowa stacji transformatorowej
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