RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP |

Wykonawca:
Drog-Bud Sp. z 0.0., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209

Czestochowa

Branza

ROBOTY WYKONANE w okresie
od czw. 01,10.2020 do $r. 14.10.2020

ROBOTY PLANOWANE w okresie
od czw. 15.10.2020 do $ér. 21 10.2020

PLAN BADAN

BRANZA DROGOWA - odcinek |
km 0+000 do km 6+620

W km 1+460 do km 1+800 wykonanie stabilizacji podioza strona lewa oraz
wykonywanie robét brukarskich w km jiw.Wykonanie stabilizacji podioza w km
3+700 do km 4+300 strona prawa oraz podbudowy z kryszywa. W km 5+470 do km
6+270 wykonywanie korytowania odcinka pod konstrukcje jezdni .

W km 1+460 do km 1+800 z wykonywanie robot brukarskich . Wykonywanie
podbudowy bitumicznej w km 3+700 do km 4+300 strona prawa. W km 5+470 do km
6+270 wykonywanie korytowania odcinka pod konstrukcje jezdni .

Na biezgco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek 11
km 7+433 do km 16+060

Wykonywanie rob6t brukarskich w km 13+400 do km14+200 .Frezowanie
nawierzchni na wysokoéci ronda 1l w ciggu DW 789 strona lewa oraz korytowanie
odcinka j/w pod konstrukcje nawierzchni . Uktadanie warstwy wigzacej na ciggu
pieszo-rowerowym rondo Il strona prawa. Uktadanie podbudowy z kruszywa oraz
warstw bitumicznych na ciggu pieszo-rowerowym w km 13+700 do km 16+060
strona prawa i lewa.

Wykonywanie robét brukarskich w km 13+400 do km14+200 \Wykonywanie
stabilizacji koryta pod konstrukcje nawierzchni na wysokosci ronda Il w ciggu DW 789
strona lewa . Ukladanie warstwy $cieralnej na ciggu pieszo-rowerowym w km
13+700 do km 16+060 strona prawa i lewa.Humusowanie calo$ci odcinka

Na biezgco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek 11|
km 16+060 do km 19+482

Frezowanie nawierzchni w km 16+200 do km 16+900 strona prawa oraz w km
174700 do km 184300 strona lewa.

Odhumusowanie oraz korytowanie odcinka w km 16+200 do km 16+900 strona prawa
oraz w km 17+700 do km 18+400 strona lewa pod konstrukcje nawierzchni

Na biezgco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek IV
km 28+478 do km 31+027

Roboty ziemne - kontynuacja wykonywania rowow w ciggu drogi giéwnej ,
wykonywanie przepustéw

Roboty ziemne - kontynuacja wykonywania rowéw w ciggu drogi gtowne;.

Na biezgco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek V
km 31+140 do km 34+590

Na odcinku V roboty wstrzymane przez brak uzgodnionego projektu
energetycznego

Na odcinku V roboty wstrzymane przez brak uzgodnionego projektu energetycznego

odcinek |

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -

odcinek Il

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -

odcinek Il

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -

odcinek V

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -

WARTA

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD RZEKA

Na biezgco wg. Specyfikacji

ORDONKA

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD RZEKA

Na biezgco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W m. POSTEP

Na biezgco wg. Specyfikacii

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 28+826

Na biezgco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 30+510

DESZCZOWA - odcinek |

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA

Wykonano odcinek KD D5.C-D7.C w km 1+280-1+350 - kontynuacja prac




BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek I

Montaz wpustéw deszczowych, przykanalikéw w km 0+100 - 0+250 w drodze nr.789
od nowobudowanego ronda w km 16+061, oraz montaz studni D8.1.P, D9.3.P

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek IIl

Montaz przykanalikéw, wpustow deszczowych w km 16+260 - 16+600, oraz budowa
KD w km 17+860 - 18+000 odcinek D8.U-D13.U

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek V

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek |

BRANZA SANITARNA - SIEGC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek II

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek il

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek V

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (PWIK
Czestochowa)

Plukanie, dezynfekcja wodociagu w km 1+500, badania wody

BRANZA SANITARNA - SIEC

WODOCIAGOWA - odcinek | (Ekokam)

BRANZA SANITARNA - SIEC

WODOCIAGOWA - odcinek | (Poreco)

Wykonano przebudowe przylaczy wodociagowych w km 5+560 - 6+200 -
kontynuacia prac

Przebudowa przytaczy wodociggowych w km 5+560-6+200 - kontynuacja prac, oraz

plukanie dezynfekcia sieci wodociagowej w km 5+560-6+200

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek 11

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek |1l

BRANZA SANITARNA - SIEG
WODOCIAGOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek V

Przebudowa wodociagéw w km 31+780 - 32+200 - kontynuacja prac

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (PWIK
Czestochowa)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Ekokam)

Wykonano przebudowe odcinkéw kan. sanitarnej KS9-KS10 w km 2+780-2+810,
oraz KS16-KS17 w km 2+940-2+970

Przebudowa odcinkéw kan. sanitarnej KS14-KS16 w km 2+910-2+895,
w km 3+040-3+085 - kontynuacja prac

KS21-KS23

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Poreco)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek Ili

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek V




BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek |

Ukladanie kabli o$wietleniowych km 5+600 - 5+800

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek 1!

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek mn

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek V

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek |

uktadanie kabli NN km 5+500 - 5+800

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek Il

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek Ilf

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek |

Zakoriczenie przewieszania linii napowietrzych Orange od km 0+850 do km 1+580
Demotaz czesci istniejacych stupdw po przetgczeniu linii napowietrznych Orange
PL.

Kontynuacja demontazy slupéw Orange od km 0+850 do km 1+580

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEG
TELETECHNICZNA - odcinek Il

Przygotowanie linii swiattowodowej E-Region do przelgczenia w km 16+040.
Demontaze istniejgcych rurociagéw i kabli swiatlowodowych po przetgczeniach linii
optotelekomunikacyjnych OKD00063 wkm 10+220-10+300 | OKP 67091 wkm
16+040 Orange PL

Przelgczenie linii swiattowodowej OKD00063 w rejonie ronda w km 16+040 oraz
demontaze kabli Orange po wykonaniu przelaczenia.

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek Il

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEG
TELETECHNICZNA - odcinek IV

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL.
TECHNOLOGICZNY - odcinek |

Nie wykonywano robét

Nie planujemy robét

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek Il

Budowa odcinka kanatu technologicznego Ktu i Ktp od studni KT192/2 do KT 192/3
w km 16+061

Nie planujemy robot

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL.
TECHNOLOGICZNY - odcinek Il

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek IV

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA -
Przebudowa stacji transformatorowe;j




