RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP |

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z 0.0., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Czestochowa

Branza

ROBOTY WYKONANE w okresie
od czw. 26.11.2020 do $r. 09.12.2020

ROBOTY PLANOWANE w okresie
od czw. 10.12.2020 do $r. 16.12.2020

PLAN BADAN

BRANZA DROGOWA - odcinek |
km 0+000 do km 6+620

W km 0+980 do km 1+460 korytowanie odcinka pod warstwy konstrukcyjne.W km
5+550 do km 6+270 wykonywanie robét brukarskich .Utozenie podbudowy z
kruszywa oraz warstwy wigzacej na ciggu pieszo-rowerowym w km 1+800 do km
2+200 strona prawa

W km 5+550 do km 6+270 wykonywanie robét brukarskich oraz wykonanie warstwy
wigzacej catg szeroko$cig w km jiw. Utozenie podbudowy z kruszywa oraz warstwy
wigzgcej na ciagu pieszo-rowerowym w km 1+450 do km 1+800 strona lewa

Na biezaco wg. Specyfikaciji

BRANZA DROGOWA - odcinek ||
km 7+433 do km 16+060

Wykonywanie podbudowy bitumicznej , warstwy wiazgcej oraz warstwy SMA na
wysokosci ronda Il w ciagu DW 789 strona lewa .Wykonywanie humusowanie i
umocnier rowow.

Wykonywanie humusowania odcinka I, wykonywanie umocniers rowéw w km 7+900 do
km 10+200.

Na biezgco wg. Specyfikaciji

BRANZA DROGOWA - odcinek ||
km 16+060 do km 19+482

Wykonanie stabilizacji w km 16+240 do km 16+900 strona lewa pod konstrukcje
nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa kamiennego.Wykonanie podbudowy
bitumicznej w km 17+700 do km 18+300 strona lewa .Wykonanie frezowania
nawierzchni w km 17+700 do km 18+300 strona prawa, odhumusowywanie i

korytowanie w/w odcinka pod konstrukcje nawierzchni

Wykonywanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni w km 17+700 do km 18+300
strona prawa oraz wykonanie stabilizacji gruntu na w/w odcinku.Wykonywanie robot
brukaskich w km 16+240 do km 16+900.

Na biezgco wg. Specyfikacji

BRANZA DROGOWA - odcinek IV
km 28+478 do km 31+027

Na biezaco wg. Specyfikaciji

BRANZA DROGOWA - odcinek V
km 31+140 do km 34+590

Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni w km 31+760 do km 32+200 oraz
wykonywanie stabilizacji pod podbudowe z kruszywa

Wykonywanie robét brukaskich w km 31+760 do km 32+200.Wykonywanie podbudowy
z kruszywa w km 31+760 do km 32+200 oraz wastw podbudowy bitumicznej
.Wykonywanie warstwy wiazacej w km 31+140 do km 31+750 catg szerokoscia jezdni
‘Wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni w km 32+200 do km 32+400 oraz
wykonywanie stabilizacji pod podbudowe z kruszywa

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek |

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek Il

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek Il

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek V

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
RZEKA WARTA

Roboty palowe, wykopy pod fundament podpory w osi nr 4 i 2, beton podkladowy
pod przyczétek w osi nr 4 oraz osi nr 2, kucie gtowic pali w osi nr 3 i 4, iniekcja pali.

Wykopy pod fundament w osi nr 1, beton podktadowy pod przyczdtek w osi nr 1, ,
iniekcja pali, obicigzenie prébne pali.

Na biezaco wg. Specyfikaciji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
RZEKA ORDONKA

utozenie drewnianej palisady w korycie

Roboty brukarskie na skarpach

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W m. POSTEP

utozenie betonu podktadowego pod plyty przejsciowe, szlifowanie ustroju nosnego,
klejenie papy termozgrzewalnej, zbrojenie plyt przejsciowych, montaz desek
gzymsowych, betonowanie plyt przejsciowych, utozenie zywicy na pltytach
przej$ciowych

klejenie papy termozgrzewalnej, wykonanie betonu ochronnego na plytach
przejéciowych, zbrojenie kap chodnikowych, umocnienie dna koryta rzeki,

Na biezaco wg. Specyfikaciji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 28+826

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 30+510




BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek |

Wykonano odcinek KD D10.B-D13.B w km 0+990-1+062, oraz D18.F-D22.F, D23.F-
D27.F w km 3+780-4+080

Budowa odcinka KD D13.B-D14.B, oraz D22.F-D23.F, D27.F-D29.F w km 3+730-
3+970, montaz wpustéw deszczowych strona lewa w km 3+820-4+310

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek Il

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek III

Rozpoczeto montaz przykanalikéw, wpustéw deszczowych w km 17+200-18+300

Montaz przykanalikéw, wpustéw deszczowych w km 17+200-18+300 - kontynuacja
robdt

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek V

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek |

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek Il

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek 111

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek V

Przefaczenia przebudowanych odcinkéw sieci gazowych w km 31+820-32+180

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (PWIK
Czestochowa)

Montaz rury ochronnej przytaczy wodociagowych w km 0+990-1+400 - kontynuacja prac

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (Ekokam)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (Poreco)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek II

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek |11

Przeciaganie rur przewodowych przez rury ostonowe, przebudowa sieci
wodociagowej w km 16+650-16+260 - kontynuacja

Przeciaganie rur przewodowych przez rury ostonowe, przebudowa sieci wodociagowej
w km 16+650-16+260 - kontynuacja prac

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek V

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (PWIK
Czestochowa)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Ekokam)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Poreco)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek 11l

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek V

Wykonano regulacje wysoko$ciows istniejacych studni KS w km 31+750-32+200




BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek |

Wykonanie 10 fundamentow dswietlenia ulicznego

Wykonanie linii kablowej o$wietlenia od 6 + 000 do 6 + 200

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek Il

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek 1l

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek V

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek |

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek Il

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek Il

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek |

przebudowa stupka kablowego rozdzielczego PSR 06/05 w km 6+240 wraz z
kolidujacymi odcinkami kabla rozdzielczego i kabli abonenckich

przebudowa stupka kablowego rozdzielczego PSR 06/04 w km 5+650 wraz z
kolidujacymi odcinkami kabla rozdzielczego i kabli abonenckich oraz demontaz
istniejgcego stupka kablowego ISR 06/05

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek Il

nie wykonywano robét- zakoriczono prace na odcinku

Nie planujemy robét — zakoriczono prace na odcinku

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek Il

km 16+560 Przebudowa sieci OPL, likwidacja |_ST16/14 i zabudowa P_ST/08,
km16+610 zabudowa P_ST16/9

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek IV

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek |

Rozpoczecie prac - budowa kanatu technologicznego Ktu na odcinku do km 3+540
do 4+245 oraz od km 5+590 do km 6+240

Kontynuowanie prac - budowa kanatu technologicznego Ktu na odéinku do km 3+540

do 4+245 oraz od km 5+590 do km 6+240

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek Il

nie wykonywano robét- zakoriczono prace na odcinku

Nie planujemy robét — zakoriczono prace na odcinku

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek III

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek IV

km 29+800 - 30+000 zabudowanie kanatu.

km 29+700 - 29+800 oraz 30+000-30+100

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA -
Przebudowa stacji transformatorowej




