RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP |

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z 0.0., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Czestochowa

Brania

ROBOTY WYKONANE w okresie
od czw. 18.03.2021 do $r. 24.03.2021

ROBOTY PLANOWANE w okresie
od czw. 25.03.2021 do $r. 31.03.2021

PLAN BADAN

BRANZA DROGOWA - odcinek |
km 0+000 do km 6+620

Wykonywanie robét brukarskich w km 0+950 do km 1+450 oraz wykonanie
podbudowy z kruszywa w km jiw . Wykonanie korytowania odcinka strona prawa w
km 4+800 do km 5+200 oraz wykonanie stabilizacji. Wykonywanie podbudowy z
kruszywa w km 3+200 do km 3+700. Wykonywanie robot brukarskich w km 5+550
do km 6+270 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcje ciagu pieszo-
rowerowegow km j/w. Wykonywanie podbudowy z kruszywa na ciggach pieszo-
rowerowych w km 5+550 do km 6+270.

Ulozenie warstwy podbudowy bitumicznej w km 0+950 do km 1+450 . Wykonywanie
podbudowy z kruszywa w km 4+800 do km 5+200 oraz ulozenie warstwy podbudowy
bitumicznej.Ulozenie warstwy podbudowy bitumicznej w km 3+200 do km 3+700strona
prawa oraz frezowanie nawierzchni w km j/w strona lewa. Wykonywanie robot
brukarskich w km 5+550 do km 6+270 oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcje
ciagu pieszo-rowerowegow km jiw. Wykonywanie podbudowy z kruszywa na ciagach
pieszo-rowerowych w km 5+550 do km 6+270, wykonywanie warstwy wigzacejw km j /w

Na biezaco wg. Specyfikaciji

BRANZA DROGOWA - odcinek ||
km 7+433 do km 16+060

Na biezaco wg. Specyfikaciji

BRANZA DROGOWA - odcinek Il
km 16+060 do km 19+482

W km 16+900 do km 17+700 strona prawa wykonanie stabilizacji gruntu .W km
18+300 do km 18+950 wykonanie stabilizacji gruntu. W km 18+900 do km 19+480
wykonywanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni w km jiw. Wykonywanie
robot brukarskich w km 16+240 do km 16+900 oraz wykonywanie stabilizacji pod
konstrukcje ciagu pieszo-rowerowego w km jiw

W km 18+900 do km 19+480 wykonanie stabilizacji gruntu. W km 18+950 do km
19+480 wykonywanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni w km jiw.
Wykonywanie robot brukarskich w km 16+240 do km 16+300 oraz wykonywanie
stabilizacji pod konstrukeje ciagu pieszo-rowerowego w km jiw

Na biezaco wg. Specyfikaciji

BRANZA DROGOWA - odcinek IV
km 28+478 do km 31+027

Wykonywanie wzmocnienia skarp i dna rowu plytami azurowymi i korytkiem w km
wedlug projektu

Wykonywanie wzmocnienia skarp i dna rowu plytami azurowymi i korytkiem w km
wedtug projektu

Na biezaco wg. Specyfikaciji

BRANZA DROGOWA - odcinek
km 31+140 do km 34+590

Wykonywanie robét brukarskich w km 31+750 do km 32+300

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek |

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek Il

Przepust P12: wykonanie wykopu pod przediuzenie przepustu, utozenie betonu
poktadowego, Skucie gzymsu przepustu.

Przepust P12, zbrojenie oraz deskowanie przediuzenia przepustu P12

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek Il

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek V

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD RZEKA
WARTA

Zasypka obiektu za przyczolkami, Wykonanie izolacji cienkowarstwowej progéw pod
plyty przejéciowe, wykonanie betonu podktadowego pod plyty przejéciowe,
kontycuacia montazu deskowania/podparcia ustroju nosnego

Montaz deskowania/podparcia ustroju noénego, zbrojenie ustroju noénego, zbrojenie
plyt przejsciowych.

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD RZEKA
ORDONKA

Na biezgco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W m. POSTEP

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 28+826

Na biezaco wg. Specyfikaciji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 30+510

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek |

budowe kanalu deszczowego od D32.D - D33.D w km 2+600
budowa kanatu deszczowego od D54F - D56.F w km 4+900
budowa wpustéw deszczowych w km 4+800 - 5+230

budowa kanalu deszczowego od D33.D - D34.D w km 2+600
budowa kanatu deszczowego od D7.A - D7.1.A w km 0+570




BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek I

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek Il

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek V

zamontowano wpusty deszczowe na odc. proj. AD w km. 32+490 + 32+840
rozpoczeto budowe KD w rejonie ronda od st. D1.AF w gére kanalu

budowa KD w rejonie ronda na czesci zajetej po budowe ronda; rozpoczecie budowy

kanalu proj. AD na odc. D17.AD w gore kanatu w km.~32+900

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek |

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek II

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek I

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek V

przeprowadzenie prob i przetaczenie sieci gazowych w rejonie ronda

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (PWIK
Czestochowa)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (Ekokam)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (Poreco)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek I

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek Iil

Budowa sieci wodociagowe] W299 - W300 km 16+270
Przepiecia sieci wodociggowej W310 - W311 km 16+940
Przeniecia sieci wodanianawei \W212 - \W313 km 17+100

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek V

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (PWIK
Czestochowa)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Ekokam)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Poreco)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek IlI

Budowa kanalizacji sanitarnej na odc KS56-KS61.1 w km 17+690 - 17+760

Budowa kanalizacji sanitarnej KS200 - KS201 km 17+870




BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek V

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek |

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek Il

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek Il

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek V

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek |

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek If

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek Il

Usuniecie kolizji NN w km 16+960, Zabudowanie rur ostolonowych dla usuniecia
kolizji SN w km 17+530 - 17+730

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek |

nie wykonywano robét

przebudowa rurociagu $wiattowodowego OPL od km 3+330 do km 3+370

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek Il

nie wykonywano robét- zakorczono prace na odcinku

Nie planujemy robot — zakorczono prace na odcinku

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek Il

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek |V

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek V.

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek |

nie wykonywano robot- zakoriczono prace na odcinku

Budowa kanatu technologicznego od km 3+550 do km 3+930

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek Il

nie wykonywano robot

Nie planujemy robét — zakoriczono prace na odcinku

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek il

Zabudowa KT 400m oraz 6szt studni 17+240-17+640

Zabudowa kanafu 17+800- 18+400 oraz 8szt studni

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek [V

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek V

Zabudowa kanaltu 32+600 - 32+800 oraz 3szt studni

BRANZA TELETECHNICZNA -
Przebudowa stacji transformatorowej




Rejestr pogody [ Marzec 2021 r. |
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Opady ( deszcz!; $nieg *)

Przelotne * ]!

Ciggte

Burze

Mgta

Zachmurzenie (x)

Czesciowe X X X X X X

Pochmurno X X X X | X | X X X X X X




