RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK78, ETAP |

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z 0.0, Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Czestochowa

Branza

ROBOTY WYKONANE w okresie
od czw. 25.02.2021 do $r. 03.03.2021

ROBOTY PLANOWANE w okresie
od czw. 04.03.2021 do $r. 10.03.2021

PLAN BADAN

BRANZA DROGOWA - odcinek |
km 0+000 do km 6+620

Wykonywanie korytowania odcinka pod stabilizacje gruntu strona prawa w km
3+200 do km 3+700 . Wykonywanie robét brukarskich w km 5+550 do km 6+270
oraz wykonywanie stabilizacji pod konstrukcje ciagu pieszo-rowerowegow km j/w.

strona lewa

Wykonanie stabilizacji gruntu pod konstrukcje nawierzchni odcinka w km 0+950 do km
1+450 .Wykonywanie korytowania odcinka pod stabilizacje gruntu strona prawa w km
3+200 do km 3+700 oraz stabilizacji gruntu pod konstrukcje nawierzchni w km jiw .

Wykonywanie robot rozbidrkowych oraz korytowania odcinka strona prawa w km 4+800

do km 5+200 Wykonywanie robét brukarskich w km 5+550 do km 6+270 oraz
wykonywanie stabilizacji pod konstrukcjg ciggu pieszo-rowerowegow km j/w. strona
lewa

Na biezgco wg. Specyfikaciji

BRANZA DROGOWA - odcinek Il
km 7+433 do km 16+060

Na biezgco wg. Specyfikacji

BRANZA DROGOWA - odcinek 111
km 16+060 do km 19+482

Wykonywanie korytowania odcinka strona prawa w km 16+900 do km 17+700 pod
konstrukcje nawierzchni

.Wykonywanie robot brukarskich w km 16+240 do km

Wykonywanie korytowania odcinka strona prawa w km 16+900 do km 17+700 pod
konstrukcje nawierzchni oraz wykonywanie frezowanie catg szerokoécia w km 18+300
do km 19+480 plus wykonywanie korytowania pod konstrukcjg nawierzchni w km jiw
16+900 oraz wykonywanie

stabilizacji pod konstrukcije ciagu pieszo-rowerowego w km jiw

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA DROGOWA - odcinek IV
km 28+478 do km 31+027

Wykonywanie wzmocnienia skarp i dna rowu plytami azurowymi i korytkiem w km
wedtug projektu

Na biezgco wg. Specyfikaciji

BRANZA DROGOWA - odcinek V
km 31+140 do km 34+590

Wykonywanie frezowania nawierzchni na odcinku V w km 33+300 do km 33+600
strona lewa — rondo nr 5

Wykonywanie robot rozbiorkowychna odcinku V w km 33+300 do km 33+600 strona
lewa —rondo nr 5

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek |

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek Il

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek Il

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek V

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
RZEKA WARTA

Wykonanie izolacji cienkowarstwowej, betonowanie cioséw podiozyskowych ,
Uktadanie plyt drgowych pod podparcie ustroju noénego, Montaz geokompozytu
drenazowego na przyczotku w osi nr 4.

Wykonanie geokompozytu drenazowego - 0$ nr 1, rozpoczecie montazu podparcia
ustroju noénego, zasypki obiektu.

Na biezgco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
RZEKA ORDONKA

umocnienie stozkow

umocnienie stozkow

Na biezgco wg. Specyfikaciji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W m. POSTEP

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 28+826

Na biezgco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 30+510




BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek |

Budowa kanalu deszczowego od D48F -D52F w km 5+000,
Budowa wpustéw deszczowych w km 3+200-3+700

Kontynuacja budowy kanatu deszczowego od D52F w km 5+000
Budowa wpustéw deszczowych w km 4+800 - 5+230

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek Il

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek 111

Budowa kanatu od D5.T-D8.T w km 17+400
Budowa wpustéw deszczowych w km 16+890-17+660

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek V

Kontynuacja prac przy kanale AD od km. 32+770 wraz z montazem wpustow
deszczowych

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek |

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek I

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek III

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek V

Przebudowa przylgczy gazowych w km 32+900 do 33+340 oraz przebudowe sieci
gazowych w obrebie projektowanego ronda przy ul. Mrzyglodzkiej/Rolniczej.

BRANZA SANITARNA - SIEG
WODOCIAGOWA - odcinek | (PWIK
Czestochowa)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (Ekokam)

Budowa rur oslonowych pod przytacza wody w km 3+200 - 3+700

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (Poreco)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek 1|

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek 11|

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek V

Budowa sieci i przytacza wodociagowe w km. 32+750 do 32+890 W425-W436, oraz
w km. 33+170 do 33+315

Przebudowa przylgczy wodociggowych w km 32+900 do 33+340 oraz przebudowe

sieci wodociagowych w ohrebie projektowanego ronda przy ul. Mrzyglodzkiej/Rolniczsj.

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (PWIK
Czestochowa)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Ekokam)

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w km 3+320

Kontynuacja budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej w km 3+200 - 3+700

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Poreco)

Montaz rur ostonowych pod przytgczg wody w km 4+800 - 5+230

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek 111

Budowa kanalizacji sanitarnej na odc KS66-KS68 w km 18+200

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek V

Przebudowa przytaczy sanitarnych w km 32+900 do 33+340.




BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek |

budowa linii kablowej dla dswietlenia drogowego 3 + 700 - 3 +900

budowe linii kablowej dla o$wietlenia drogowego 5 + 250; 3 + 900 - do 4+ 100

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek Il

Stawianie stupow O$wietleniowych

Zabudowa wysiegnikow wraz z oprawami do stupow

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek Il

zabudowa przej$cia pod DW

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek V

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek |

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek |1

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek Il

zabudowa przej$cia pod DW

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek IV

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek |

Przebudowa i bezprzerwowe przesunigciecia istniejacych sieci OPL od k. 5+480 do
km 5+740

nie planujemy robot

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek II

nie wykonywano robét- zakoriczono prace na odcinku

Nie planujemy robdt — zakoriczono prace na odcinku

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek |11

zabudowa kabla 300m

usunigcie kolizji E-Region

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek IV

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek V.

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek |

Budowa kanatu technologicznego Ktu i Ktp wraz ze studnig KT74 na odcinku od km
5+530 do km 5+570 oraz Ktu od km 4+250 do km 4+300 i studniami KT54, KT55

Budowa kanalu technologicznego od km 3+550 do km 4+250

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek II

nie wykonywano robdt- zakoriczono prace na odcinku

Nie planujemy robét — zakoriczono prace na odcinku

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek |11

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek IV

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA -
Przebudowa stacji transformatorowej




Rejestr pogody I Luty 2021 r. |

Dziefi m-ca 1234567 |89 |1o[11|12|13]14]15|16|17|18]19]20|21|22|23|24|25l26|27] 28

Srednia Temperatura

|-7|-1|4|2]-2]-3l |-8|-9|-7|-11|-11|-4| |-6]-3|o|1|2[3] ]8|6|12|13|11|6|

Opady ( deszcz I; $nieg *)

Przelotne | * *

Ciggte

Burze

Mgta

Zachmurzenie (x)

Czesciowe X | x X X

Pochmurno X | x| x X | X | X ]| x| x| x X | X | x X




