RAPORT TYGODNIOWY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DKT8, ETAP!

km 0+000 do km 6+620

posesje. Ukladanie warstwy §cierainej na ciagach pieszo-rowerowych. Wykenywanie
humusowania

poses;e Ukladanie warstwy &cieralnej na ciggach pieszo-rowerowych.

Wykonawea:
Drog-Bud Sp, z 0.0., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Czestochowa
s ROBOTY WYKONANE w okresie ROBOTY PLANOWANE w ckresie 0
Branza od oz, 14,04.2022 do 4r. 20.04.2022 od czw, 21.04.2022 do §r, 27,04.2022 PLAN BADAN
BRANZA DROGOWA - odcinek | . Wykonywanie rob&l brukarskich na calej dlugosci odcinka Y, wjazdy na Wk fe robdt brukarskich na calej dlugasci odcinka U, wiazdy na

Na biezaco wg. Specyfikacii

BRANZA DROGOWA - odcinek 1|
km 74433 do km 16+060

Wykoenywanie warstwy $cierainej na ciggach pieszo-rowerowych na brakujacych
{fragmentach odcinka, montaz oznakowania pionowego

Montaz cznakowania piohowego

Na biezgco wg. Specyfikacji

BRANZA DROGOWA - odcinek it
km 164060 do km 19+482

Whykonanie umocnienia skarp, montaz oznakowania pioncwego

Wykonanie umocnienia skarp, montaz oznakowania pionowego

Na biezaco wy. Specyfikacit

BRANZA DROGOWA - odcinek IV
km 28+478 do km 31+027

Whykonanie umocnienia skarp

Wykonanie umocnienta skarp

Na biezaco wg. Specyfikacli

BRANZA DROGOWA - odcinek V
km 31+140 do km 344590

Konlynaqa robét brukarskich w km 33+400 do km 34+300,Ulozenie Il warstwy

Kontynac)a robot brukarskioh w km 33+400 do km 34+300,. Kory e wraz z
izacil | pierwszej warstwy kruszywa na ciggu giéwnym w km od
34+300 do kor'ca zakresu odcinka V.

rej w km 33+900 do km 34+300. Ulozenie warstwy wvazqcej w km
33*600 do km 34+300 calg koécig jezdni . Kory ie wraz z

stabilizacii i pierwszej warstwy kruszywa na ciggu gldwnym w km od 34+300 do korica

zakresu odcinka V.,

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek |

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek It

umocnienie wylotdw P14, montaz polek dla zwierzat

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odcinek il

montaz polek dla zwierzat

BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY -
odeinek V

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD RZEKA
WARTA

rozbibrka pozosiatosdc po obiektcie nad Warlg

umocnienie cleku | skarp

Na biezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD RZEKA|
ORDONKA

Na blezaco wg. Specyfikacji

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W m. POSTEP

Na biezaco wg. Specyfikacii

BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 284826

Na biezaco wg. Specyfikacii




BRANZA MOSTOWA - MOST NAD
CIEKIEM W km 30+510

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek |

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek 1t

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek Hil

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA - odcinek V

Zakoficzenie budowy kanalu projektowego AH w km. 34+520 do 344590 wraz z
wpustami,

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek |

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek Il

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - adcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA
SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek V

przetaczanie sleci gazowych w km. 34+420 do 34+520

kontynuacia przetaczen sleci gazowych w km. 34+420 do 34+520

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (PWIK
| Czestochowa)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | {(Ekokam)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek | (Poreco)

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek It

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek I

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek IV

BRANZA SANITARNA - SIEC
WODOCIAGOWA - odcinek V

kontynuacia przelaczan przylaczy wodociagowych w km. 34+420 do 34+520

kontynuacja przetaczan przytaczy wodociagowych w km,

. 34+420 do 344520

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (PWIK
Czestochowa)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek | (Ekokam)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek { (Poreco)

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek il




BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
SANITARNA - odcinek V

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek |

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek 1t

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odeinek I

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE ULICZNE - odcinek V

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN I nN - odcinek 1

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR. SN 1 nN - odcinek |

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECH ELEKTR. SN 1 nN - odcinek ll

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECT ELEKTR. SN I nN - odcinek IV

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA -
SIECI ELEKTR, SN 1 nN - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek |

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek It

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek lil

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek IV

BRANZA TELETECHNICZNA - SIEC
TELETECHNICZNA - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek |

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek I

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek I

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek iV

BRANZA TELETECHNICZNA - KANAL
TECHNOLOGICZNY - odcinek V

BRANZA TELETECHNICZNA -
Przebud £

stagjl j
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